

□スケジュール表

参考資料 4

	R5年度		R6年度		R7年度	
	10－11月	3月	上半期	下半期	上半期	下半期
消防 保安課	10/30 第10回高度化部会	3/4 第11回高度化部会	7/26 第12回高度化部会	3月頃 第13回高度化部会	夏頃 第14回高度化部会	秋頃 各関係機関に 大阪府プロトコルを通知
	・本件についての説明 （第8次大阪府医療計画概要を提示）	・心肺蘇生等を望まない傷病者 に対する大阪府内における救急 活動の状況報告 ・プロトコル（案）提示	・第11回高度化部会での 意見を反映した資料を提示 ・今後の課題について検討 ・プロトコル（案）提示	・第12回高度化部会での 意見を反映した資料を提示 ・前回の課題について再検討 ・プロトコル（案）再検討 ・前回のアドバイザーに加え必 要に応じて追加アドバイザー を招聘	・第13回高度化部会での 意見を反映した資料を提示 ・プロトコル（案）再検討 ↓ 大阪府プロトコル確定【目標】 8月予定 救対審 ・高度化部会の状況を報告 ・部会での決議が出ていれば 救対審で審議 →承認【目標】	
医療 対策課	11/21 救対審	・今後、本件を高度 化部会で議論する旨、 報告 （医療計画（救急医 療）を提示）	・アドバイザー（府医師会理 事・訪問看護ST協会会長） を招聘 9/11 救対審 ・高度化部会の状況を報告	冬頃 救対審 ・高度化部会の状況を報告		※ 第14回高度化部会で決 議が出なければ、次回以降 に持ち越し
保健 医療 企画課	11/2～ 各圏域懇話会	3/1 在宅部会（医療審）	11月頃 各圏域懇話会	2月頃 在宅部会（医療審）		11月頃 各圏域懇話会
	・現状及び想定した運用 での課題等ヒアリング	・各圏域でのヒアリング結果 及び今後の方針等 を報告	・現状の動きの共有 ・今後のスケジュー ル等を報告	・現状の動きの共有 ・今後のスケジュー ル等を報告		・現状の動きの共有 ・今後のスケジュー ル等を報告
人生会議（ACP）の普及啓発・実践を支援する専門人材の育成						

◆7/26 大阪府救急業務高度化推進に関する部会にて本議題についての検討を実施

- ◎事務局案プロトコルを提示 ⇒ 11ある検討課題を一つ一つ確認していき議論
- ◎提示した検討課題について、半数程度は大阪府案で概ね合意形成された。残りは次回に検討課題として引続き検討していく。
- 【例】本プロトコルの位置づけ及びフローの表示方法、かかりつけ医や家族等に引継ぎができなかった場合の対応等

◆スケジュール感に関しては、当初予定通りで概ね進行できている状況【令和7年度夏頃プロトコル完成を目標】